

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главы администрации города
Нижний Тагил по городскому хозяйству
и строительству

Е.В. Копысов

« 28 » 04 2022г.

Согласовано:

Главный энергетик
АО «ЕВРАЗ НТМК»

Ф.В. Иванцов

« » 2022г.

Согласовано:

Исполнительный директор
ООО «ТагилТеплоСбыт»

В.В. Склинухин

2022г.

Согласовано:

Директор
НТ МУП «Тагилэнерго»

Д.Л. Чернушевич

2022г.

**График проведения
гидропромывки и гидравлических испытаний
тепловых сетей в 2022 году**

№	Этапы и порядок действия	Дата	Испытатель
1.	Котельная В. Черемшанка а) т/тр от РМЦ до котельной пос. В. Черемшанка б) т/тр от котельной пос. В. Черемшанка Проводимые операции: 1. Отключить тепловые пункты в домах и зданиях (на границе балансовой принадлежности). 2. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности.	12.05.	НТ МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Лен. р-на МКУ «ЦОЗиП»
2.	Котельная Бригадная а) т/тр. от котельной в направлении детского сада Проводимые операции: 1. Отключить тепловой пункт в ДОУ №19 (на границе балансовой принадлежности). 2. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности.	12.05.	НТ МУП «Тагилэнерго» МКУ «ЦОЗиП»
3.	Котельная п. Висимо-Уткинск а) т/тр. от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1. Отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 2. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности	13.05.	НТ МУП «Тагилэнерго» Потребители: МКУ «ЦОЗиП»
4.	Котельная ДОЛ «Уральский огонёк» а) т/тр. от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1. Отключить тепловые пункты в зданиях (на границе балансовой принадлежности). 2. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности.	16.05.	НТ МУП «Тагилэнерго» МБУ «ЦООиОД»

5.	ПВС-2 –ЗМК – НСС-6, НСС-2, НСС-7а, кот. ПСХ, ИК-12,– тепловые сети Тагилстроевского района в пределах зоны балансовой принадлежности Проводимые операции: 1. Остановить НСС-6 и НСС-7а, НСС-2 2. Закрыть задвижки на границах балансовой принадлежности т/сетей 3. Остановить кот. ПСХ 4. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности Отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности).	17.05.	ПСЦ ЕВРАЗ НТМК НТ МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Тагилстр. р-на МКУ «ЦОЗиП»
6.	Теплотрасса ТЭЦ÷ НПС-1-Мира, Кр. Камень а) направление пр. Мира – пр. Ленина б) т/т по ул. Мира на Кр.Камень до насосной по ул. Победы, насосная по ул. Восточная, НСС-16 кв. в) теплосеть кв.29-30 Проводимые операции: 1. Остановить все насосно-смесительные станции 2. Закрыть все задвижки на границах балансовой принадлежности 1. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности 2. Отключить тепlopункты в домах балансовой принадлежности МУП «Тагилэнерго»	18.05.	ПСЦ ЕВРАЗ НТМК НТ МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Лен. р-на УК Тагилстр. р-на. МКУ «ЦОЗиП»
7.	Котельная ЧГУ а) т/тр. от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1.Отключить тепловые пункты в зданиях (на границе балансовой принадлежности). 2.Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности.	19.05.	НТ МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК «Строй Сервис» ООО «Водоканал-НТ»
8.	Котельная санатория «Руш» а) т/тр. от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1.Отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 2.Открыть байпасы на границах балансовой принадлежности.	20.05.	Санаторий «Руш» НТ МУП «Тагилэнерго» Санаторий «РУШ» Потребители: УК Лен. р-на
9.	Котельная пос. Антоновский а) т/тр. от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1.Отключить тепловые пункты в зданиях (на границе балансовой принадлежности). 2.Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности.	23.05.	НТ МУП «Тагилэнерго» Потребители: МБУ «ЦООиОД»

10.	Теплотрасса ПВС-2 - НПС 1 – ул. Пархоменко, ул. Учительская, а) т/т по ул. Пархоменко до Горного техникума. б) НСС -19 кв. НСС «Березка», НСС-22, НСС кв. «Уралочка», ул. Новострой, Вязовская, Учительская, Проводимые операции: 1. Остановить все насосно-смесительные станции 2. Закрыть все задвижки на границах балансовой принадлежности 3. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности 4. Отключить теплопункты в домах балансовой принадлежности МУП «Тагилэнерго»	24.05.	ПСЦ ЕВРАЗ НТМК МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Лен. р-на УК Тагилстр. р-на
11.	Теплотрасса ПВС-2 –ЖБИ-НПС-2-Балакинская, НСС-4, НСС-5, НСС «Школа милиции», Комсомольская, НСС-1А и тепловые сети Тагилстр. района Проводимые операции: 1. Остановить НПС-2, НСС-4, НСС-5, НСС «Школа милиции», НСС-1А, 2. Закрыть задвижки на границах балансовой принадлежности т/сетей 3. Открыть байпасы на границах балансовой принадлежности 4. Отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности).	25.05.	ПСЦ ЕВРАЗ НТМК МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Тагилстр. р-на МКУ «ЦОЗиП»
12.	Теплотрасса ПВС-2 – НПС-3 – тепловые сети Красного Камня Проводимые операции: 1.Отключить теплопункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 2.Закрыть задвижки на ЛАФ на границе балансовой принадлежности. 3.Открыть байпас в котельной «Букатино».	26.05.	ПСЦ ЕВРАЗ НТМК МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Тагилстр. р-на. МКУ «ЦОЗиП» АО ВГОК
13.	Котельная п. Серебрянка а) т/тр. от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1. Отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности). 2. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности.	27.05.	МУП «Тагилэнерго» Потребители: МКУ «ЦОЗиП»
14.	Теплотрасса ТЭЦ – НСС «Юбилейная» с тепловыми сетями до жилого дома Пархоменко,1. Котельная Трамвайного парка с тепловыми сетями Проводимые операции: 1. Остановить НСС квартала 1-3 2. Остановить кот. Трамвайного парка, 3. Закрыть задвижки в котельной Трамвайного парка 4. Отключить теплопункты в домах (на балансовой принадлежности). 5. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности.	31.05.	ПСЦ ЕВРАЗ НТМК МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Лен. р-на УК Тагилстр.р-на. МКУ «ЦОЗиП»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае изменения погодных условий, о дате проведения гидропромывки и гидравлических испытаний сетей будет сообщено телефонограммами.

Подписи:

Зам. директора по производству НТ МУП «Тагилэнерго»

П.А. Куликов

Начальник Энергоцеха

А.Ю. Бяков

Начальник ЦТУ-2

А.А. Ипполитов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления городским хозяйством

А. Ю. Лебедев

Зам. начальника цеха по паросиловому хозяйству АО «ЕВРАЗ НТМК»

А.Н. Левашов

Начальник ТЭЦ АО «ЕВРАЗ НТМК»

В.А. Неруш

Нач. управления по жилищно - коммунальному хозяйству

П.С. Матвеев
П.В. Ивушкин

Главный инженер санаторий «Руш»

А.В. Кореннов